

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)

I. Información general

Instancia:	COMISION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES (CTIC)			
EFS Responsable:	AUDITORIA GENERAL DE LA NACION ARGENTINA-			
Año	2024			
Fecha de	18/12/2023			
elaboración/actualización				

A. Responsables de la formulación del POA e información de contacto

Nombre	Cargo	Correo electrónico	Teléfono
Matías Cruzado	Coordinador General CTIC	mcruzado@agn.gov.ar	
Cecilia Mondolo	Coordinadora Técnica CTIC	cmondolo@agn.gov.ar	
Nicolás Diaz País	Enlace TI	ndiazpais@agn.gov.ar	
Federico Villa	Coordinador Estratégico	fvilla@agn.gov.ar	

B. Presupuesto total des fiscalizadoras superiores

Presupuesto	EFS	OLACEFS	OTROS	TOTAL
U\$S	77.000	14.697	30.000	121.697

II. Alineación de las actividades con el Plan Estratégico 2023-2028

Plan Operativo	Plan Estratégico			
Actividad	Meta estratégica	Estrategia		
Digitalización de las EFS de la	6.1	Desarrollar y Promover la		
OLACEFS		Innovación y las TICs		
Big Data y Ciencia de Datos	6.2	Fortalecimiento en la Ciencia		
		de Datos		
Capacitación Regional	6.3	Desarrollar y Promover la		
		Gestión del Conocimiento		



Cooperación	con	Pares	6.3	Desarrollar y	Promover	la
Internacionales				Gestión del Cor	nocimiento	

III. Programación de actividades1:

1. Programa de Digitalización de las EFS de la OLACEFS

No.	Actividades específicas ²	Fecha de inicio ³	Fecha de término	Resultado esperado / Productos
1.1	2do Mapeo Tics de la OLACEFS	02/02/2024	30/10/2024	Diagnóstico realizado
1.2	Facilitación iniciativas Tics en la OLACEFS	06/2024	01/12/2024	Iniciativas TICS en las EFS identificadas.
1.3	Planificación Iniciativas Tics 2025	09/2024 ATINOAMERICANA Y DEL SCALIZADORAS SUPERIO	09/2025 CARIBE RES	Identificar al menos 40% de las EFS respondientes al mapeo resulten elegibles para la elaboración de proyectos de digitalización en sus EFS. Se aclara que este proyecto continúa en 2025.
1.4	Herramienta Digital de Control Interno. Actividad coordinada con la Presidencia de OLACEFS a través	02/2024	30/11/2024	Herramienta Desarrollada sujeto al acuerdo especifico con la Contraloria

Las actividades contempladas en el apartado III "Asignación de recursos" deben coincidir con las actividades que se desarrollen en el apartado IV "Programación de las actividades".

² Es posible que algunas de las actividades específicas (subactividades) planteadas no impliquen la contratación de un servicio que deba ser cubierto con recursos de la OLACEFS u otros, por lo cual no es necesario detallarlas en el Apartado III.

³ Para la programación de las actividades es necesario tomar en cuenta las fechas de eventos de relevancia internacional o nacional -como eventos deportivos o fiestas nacionales-, así como la posible prevalencia de fenómenos naturales, como la temporada de huracanes, los cuales pueden tener un impacto tanto en los costos de los servicios como en otros aspectos, como las salidas y llegadas de los vuelos de las personas asistentes a las actividades.



del "Centro de	General	del
Innovación y	Paraguay.	Se
Desarrollo de la	aclara que	este
OLACEFS " y la	proyecto conti	inúa
Contraloría General	en el 2025	
del Paraguay.		

2. BIG DATA y Ciencia de Datos

No.	Actividades específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado / Productos
2.1	Apoyo a pares de la OLACEFS	02/2024	12/2024	Apoyo realizado
2.2	Difusión Sitio de Datos Abiertos OLACEFS	02/2024	12/2024	Difusiones realizadas

3. Capacitación Regional en Ciencia de Datos

No.	Actividades específicas	Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado / Productos
3.1	Ciancia de Dato's 2 (MOOC 2)	02/2024	02/2025	Al menos 300 funcionarios participando del Curso
3.2	Programa de Seminarios TICS	02/2024 RAS SUPERIO	11/2024	Seminario Presencial Realizado
3.3	Apoyo a EFS	02/2024	11/2024	Apoyos en Capacitación a EFS definidas realizado.

4. Cooperación con Pares Internacionales

No.	Actividades específicas		Fecha de inicio	Fecha de término	Resultado esperado / Productos
4.1	Cooperación WGITA	con	02/2024	30/11/2024	Participaciones realizadas
4.2	Cooperación WGBD	con	02/2024	30/11/2024	Participaciones realizadas
4.3	Cooperación KSC- Grupos TI-	con	02/2024	30/11/2024	Cooperaciones realizadas



