



PLAN OPERATIVO ANUAL - POA

I. INFORMACIÓN GENERAL

Órgano	Presidencia
Presidencia	Contraloría General de la República del Paraguay
Año	2023

Presupuesto (US\$)	EFS	OLACEFS	Otros	Total
	121.560	12.000	10.000	143.560



II. ALINEACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL PLAN ESTRATÉGICO 2023 – 2028

Plan Estratégico		Plan Operativo	
Meta Estratégica	Estrategia	Proyecto	Impacto Esperado
1. CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICO – FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN.	Estrategia 1.1: Diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera	Ranking 2023 de las EFS con mayores necesidades	Participación más activa en actividades de la OLACEFS de las EFS priorizadas.
3. FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL	Estrategia 3.1: Consolidar la comunicación institucional	Gestión de redes sociales e instrumentos comunicacionales	Mayor alcance y apropiación de los productos y servicios ofrecidos por la OLACEFS por parte de los stakeholders.
1. CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICO – FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN	Estrategia 1.1: Diseñar una estrategia de sostenibilidad financiera	Promoción de la cooperación financiera con partes interesadas.	Gestión eficiente y financieramente solvente.
1. CONSOLIDAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICO – FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN	Estrategia 1.2: Diseñar una estrategia de sostenibilidad técnica	Promoción de la cooperación técnica con partes interesadas.	Gestión eficiente y técnicamente adecuada y respaldada.
		Gestión de Sostenibilidad técnica.	Representación óptima y técnicamente oportuna; el seguimiento y monitoreo de resultados.
4. POTENCIAR EL VALOR Y BENEFICIO DE LAS EFS PARA LA CIUDADANÍA MEDIANTE ESTÁNDARES Y BUENAS PRÁCTICAS; ASÍ COMO IMPULSAR EL ROL DE LAS EFS EN LA AGENDA 2030; Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL CONTROL FISCAL	Estrategia 4.3: Generación e implementación de Instrumentos para el fortalecimiento de las EFS.	Análisis y Reflexión para la creación e implementación del Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS (MEDRI). ¹	Pertinencia del Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS (MEDRI) y eventual creación e implementación.
2. FORTALECER LA GESTIÓN INTERNA HACIA RESULTADOS E IMPACTO	Estrategia 2.1: Optimización del modelo de gestión organizacional	Actualización del Proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS.	Proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS definido y normado.
3. FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL	Estrategia 3.1: Consolidar la comunicación institucional	Desarrollar la Política de Comunicación de la OLACEFS.	Mayor visibilidad y posicionamiento institucional de la OLACEFS.
3. FORTALECER LA COMUNICACIÓN Y EL POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL	Estrategia 3.2: Consolidar el posicionamiento internacional	Desarrollar estrategia de posicionamiento para poner en valor los productos y proyectos de la OLACEFS.	Mejor posicionamiento de los productos y proyectos de la OLACEFS

¹ RESOLUCIÓN 11/2022/AG



III. ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Actividad	Presupuesto (US\$)			
	EFS	OLACEFS	Otros	Total
Ranking 2023 de las EFS con mayores necesidades.	3.660	0	0	3.660
Gestión de redes sociales e instrumentos comunicacionales.	12.800	4.000	0	16.800
Promoción de la cooperación financiera con partes interesadas.	21.500	0	0	21.500
Promoción de la cooperación técnica con partes interesadas.	28.000	0	0	28.000
Sostenibilidad Técnica a través de la Unidad Coordinadora de la Presidencia (recursos a ser destinados para la participación en actividades o eventos presenciales) ²	0	8.000	0	8.000
Análisis y Reflexión para la creación e implementación del Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS (MEDRI).	16.800	0	0	16.800
Actualización del Proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS.	22.600	0	0	22.600
Desarrollar la Política de Comunicación de la OLACEFS.	8.100	0	5.000	13.100
Desarrollar estrategia de posicionamiento para poner en valor los productos y proyectos de la OLACEFS.	8.100	0	5.000	13.100
Total	121.560	12.000	10.000	143.560

IV. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES

4.1. Proyecto 1: Ranking 2023 de las EFS con mayores necesidades

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Elaboración del ranking 2023 de las EFS con mayores necesidades.	Enero 2023	Junio 2023	Ranking 2023 de las EFS con mayores necesidades elaborado

4.2. Proyecto 2: Gestión de redes sociales e instrumentos comunicacionales

N°	Actividades Específicas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Resultado Esperado
1	Contratación de una consultoría especializada en gestión de comunicación.	Enero 2023	Marzo 2023	Consultoría especializada contratada.

² Considera la participación de un representante de la Secretaría Ejecutiva en eventos presenciales, especialmente Considerando el proceso de traspaso. Se calculó en base a los costos promedios históricos de la OLACEFS.



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
2	Planificar, desarrollar y administrar herramientas, mecanismos y contenidos de comunicación.	Enero 2023	Diciembre 2023	Herramientas, mecanismos y contenidos de comunicación planificados, desarrollados y administrados.
3	Traducciones de materiales de la OLACEFS al inglés y portugués.	Enero 2023	Diciembre 2023	Materiales traducidos.
4	Elaboración de materiales comunicacionales	Marzo 2023	Diciembre 2023	Materiales comunicacionales elaborados.
5	Actualización del manual del uso de redes de la OLACEFS.	Marzo 2023	Octubre 2023	Manual actualizado.

4.3. Proyecto 3: Promoción de la cooperación financiera con partes interesadas.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Suscripción de instrumentos de cooperación financiera	Enero 2023	Diciembre 2023	Instrumentos de cooperación financiera suscriptos.
2	Elaborar Términos de Referencia para contratación de consultoría especializada para el diseño de la estrategia y política de sostenibilidad financiera.	Junio 2023	Julio 2023	TdR elaborados
3	Aprobación de los TdR por las instancias correspondientes.	Octubre 2023	Octubre 2023	TdR aprobados.
4	Llamado y adjudicación de la consultoría especializada.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Llamado y adjudicación realizada.

4.4. Proyecto 4: Promoción de la cooperación técnica con partes interesadas.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Suscripción de instrumentos de cooperación técnica	Enero 2023	Diciembre 2023	Instrumentos de cooperación técnica suscriptos.
2	Elaborar Términos de Referencia para contratación de consultoría especializada para el diseño de la estrategia y política de sostenibilidad técnica.	Junio 2023	Julio 2023	TdR elaborados
3	Aprobación de los TdR por las instancias correspondientes.	Octubre 2023	Octubre 2023	TdR aprobados.
4	Llamado y adjudicación de la consultoría especializada.	Octubre 2023	Diciembre 2023	Llamado y adjudicación realizada.



4.5. Proyecto 5: Gestión de Sostenibilidad Técnica

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Participación en actividades o reuniones presenciales	Mayo 2023	Diciembre 2023	Seguimiento y monitoreo de resultados de las actividades o reuniones presenciales.

4.6. Proyecto 6: Análisis y Reflexión para la creación e implementación del Mecanismo de Defensa Rápida de la Independencia de las EFS (MEDRI).

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Elaboración del plan de trabajo	Enero 2023	Marzo 2023	Plan de trabajo elaborado
2	Análisis del mecanismo MEDRI vs. SIRAM	Abril 2023	Julio 2023	Análisis realizado
3	Espacio participativo de reflexión.	Agosto 2023	Octubre 2023	Espacios participativos de reflexión realizados.
4	Elaborar informe analítico y reflexivo para presentación a la Asamblea General 2023.	Octubre 2023	Noviembre 2023	Informe elaborado y presentado.

4.7. Proyecto 7: Actualización del Proceso de Planificación Estratégica de la OLACEFS.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
1	Suscripción de Carta de Entendimiento con la IDI para ajuste y mejora del Proceso de planificación estratégica.	Enero 2023	Abril 2023	Carta de Entendimiento suscripto.
2	Análisis y evaluación del formato actual de la Planificación Estratégica (Plan táctico).	Mayo 2023	Julio 2023	Análisis y evaluación realizados.
3	Espacios participativos para el Proceso de Planificación Estratégica.	Julio 2023	Setiembre 2023	Espacios participativos realizados.
4	Definición del Proceso de Planificación Estratégica para su aprobación por la AG.	Octubre 2023	Noviembre 2023	Proceso de Planificación Estratégica definido.

4.8. Proyecto 8: Desarrollar la Política de Comunicación de la OLACEFS.*

*Tiempos relativos en atención a la consultoría llevada adelante por el Proyecto OLACEFS-GIZ.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Termino	Resultado Esperado
----	-------------------------	-----------------	------------------	--------------------



N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaborar Términos de Referencia para contratación de consultoría especializada para el diseño de la Política de Comunicación.	Enero 2023	Enero 2023	TdR elaborado.
2	Aprobación de los TdR por las instancias correspondientes.	Enero 2023	Enero 2023	TdR aprobado.
3	Llamado y adjudicación de la consultoría especializada.	Febrero 2023	Febrero 2023	Llamado y adjudicación realizados.
4	Elaboración de la Política de Comunicación	Marzo 2023	Agosto 2023	Política de Comunicación elaborada.

4.9. Proyecto 9: Desarrollar estrategia de posicionamiento para poner en valor los productos y proyectos de la OLACEFS.*

*Tiempos relativos en atención a la consultoría llevada adelante por el Proyecto OLACEFS-GIZ.

N°	Actividades Especificas	Fecha de Inicio	Fecha de Terminó	Resultado Esperado
1	Elaborar Términos de Referencia para contratación de consultoría especializada para el diseño de la Política de Comunicación.	Enero 2023	Enero 2023	TdR elaborado.
2	Aprobación de los TdR por las instancias correspondientes.	Enero 2023	Enero 2023	TdR aprobado.
3	Llamado y adjudicación de la consultoría especializada.	Febrero 2023	Febrero 2023	Llamado y adjudicación realizados.
4	Elaboración de la Estrategia de Posicionamiento.	Marzo 2023	Agosto 2023	Estrategia de Posicionamiento elaborada.

VI. RESPONSABLES DE LA FORMULACIÓN DEL POA - INFORMACIÓN DE CONTACTO:

NOMBRE	CARGO	E – MAIL	TELÉFONO
Jazmín Vergara	Directora General de Relaciones Institucionales e Internacionales	cooperacion@contraloria.gov.py	+595 21 6200 408
Natalia Caballero	Jefa de Departamento Unidad Coordinadora - Presidencia	nbcaballero@contraloria.gov.py	+595 21 6200 304
Iván Gabriel Balmori	Director de Gestión de Cooperaciones	ibalmori@contraloria.gov.py	+595 21 6200 304
Fabián Forestieri	Director de Relaciones Institucionales	fabforestieri@gmail.com	+595 21 6200 412