

**PROYECTO DE FISCALIZACIÓN A
LOS RECURSOS PÚBLICOS
DESTINADOS A LA EDUCACIÓN
EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA
LATINA Y DEL CARIBE**

Carlos Hernán Rodríguez Becerra
Contralor General de la República de Colombia

Carlos Mario Zuluaga Pardo
Vicecontralor de la República de Colombia

Andrey Geovanny Rodríguez León
Contralor Delegado para el sector Educación, CTel, Cultura,
Recreación y Deporte

TABLA DE CONTENIDO

1
2
3
4

PROYECTO DE FISCALIZACIÓN


CADENA DE VALOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

CRONOGRAMA

PROYECTO DE FISCALIZACIÓN A LOS RECURSOS PÚBLICOS DESTINADOS A LA EDUCACIÓN EN LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y DEL CARIBE


Justificación



Objetivo General

Evaluar y analizar el impacto de las políticas públicas educativas a partir de los ejercicios de análisis y control fiscal realizados por las EFS de América Latina y el Caribe.

Objetivos Específicos



ENFOQUE FISCAL



Mejora de la cobertura



Calidad y permanencia educativa



Reducción de las desigualdades sociales

Cobertura Espacial

Evaluar el aporte del control fiscal a las políticas públicas educativas en América Latina y el Caribe durante el periodo comprendido entre **2017 y 2023**.

Metodología

Enfoque mixto, combinando métodos cualitativos y cuantitativos.

Macro: Ministerios de Educación, Hacienda, Políticas Públicas del Sector y Entidades Fiscalizadoras Superiores

Meso: Órganos descentralizados

Micro: Instituciones Educativas, familias y estudiantes

Aportes del Control Fiscal a las mejoras en la cobertura, calidad y permanencia en la Educación Preescolar, Básica, Media y Superior Pública(*) en países Latinoamericanos y del Caribe

Insumos:

- Fuentes de financiación
- Sistemas de información educativa
- Informes de control fiscal por parte e la Entidades Fiscalizadoras Superiores

Actividades:

- Financiación de la educación pública
- Búsqueda de mejora de la cobertura, calidad y permanencia
- Auditorías al sector educación

Productos:

- Informes de auditoría
- Tasas de cobertura
- Tasa de retención y permanencia
- Tasa de graduación
- Tasa de transito
- Tasa de empleabilidad
- Tasa de deserción
- Pruebas estandarizadas nacionales e internacionales

Resultados:

- Resultados de Auditoría
- Comparación de las tasas:
- Cobertura, retención y permanencia, graduación, tránsito, empleabilidad, deserción, calidad (nacional e internacional)
- Equidad de género
- Nivel socioeconómico
- Política Pública Comparada

Impacto:

- Resultados vs tasas y planes nacionales
- Recursos vs tasas nacionales
- Política Pública vs resultados

2017

2023

Estructura Administrativa

Roles y Funciones


Costo estimado del proyecto

Costo estimado de 1,5 millones de dólares.

- Contratación de personal especializado.
- Implementación de tecnologías de soporte.
- Gastos operativos asociados a la ejecución del proyecto en múltiples países de la región.

Ejecución financiera del proyecto

El Proyecto, será administrado financieramente por OLACEFS con la gerencia del proyecto en cabeza de la Contraloría General de la República de Colombia (Vicecontralor)



Propuesta inicial de costeo estimado

Roles y Funciones



Concepto	Financiado con Recursos Externos (USD)	Cubierto con Recursos Propios (USD)	Comentario
Coordinadores Regionales (5 personas)	250.000	-	Parte de este equipo será financiado con recursos externos, pero se optimizarán costos asignando parcialmente personal propio en algunos países.
Investigadores Principales (5 personas)	400.000	-	Se financiará externamente a 5 investigadores principales, reduciendo la cantidad para equilibrar los costos.
Investigadores Auxiliares (10 personas)	300.000	-	Se reducirán a 10 auxiliares, y algunos de estos roles podrán ser cubiertos con personal propio de las instituciones nacionales.
Consultores Externos	100.000	-	Se reducirán los consultores a solo los esenciales, enfocados en momentos críticos del proyecto.
Logística, Tecnología y Gastos Operativos	150.000	-	Se optimizarán los gastos operativos con uso de plataformas gratuitas o a bajo costo.
Viajes Director Proyecto y 3 Colaboradores	50.000	-	Este rubro cubre los gastos de desplazamiento para supervisar y coordinar el proyecto en diferentes países de la región.
Director del Proyecto (Vicecontralor General)	-	150.000	Este costo será cubierto con recursos propios, lo que reduce la necesidad de financiamiento externo.
Equipo de Gestión Administrativa (5 personas)	-	25.000	Se cubrirán principalmente con funcionarios propios de los países participantes.
Equipo de Soporte Técnico y Tecnológico (3 personas)	-	25.000	Será cubierto por personal propio de las instituciones participantes.
Comité Asesor Internacional (5 personas)	-	50.000	Se involucrará a expertos locales, reduciendo significativamente los costos.
	1.250.000	250.000	1.500.000

Cronograma inicial estimado

Programado para 2025-2026



Actividad	Inicio	Fin	Duración (días)
Planificación y Diseño del Proyecto	Ene-25	Feb-25	30
Revisión de Literatura y Marco Teórico	Feb-25	Abr-25	60
Desarrollo del Protocolo de Investigación	Mar-25	Abr-25	30
Selección de Países y Equipos de Investigación	Abr-25	May-25	60
Capacitación de Equipos de Investigación	May-25	May-25	30
Recolección de Datos Cuantitativos	May-25	Sep-25	120
Recolección de Datos Cualitativos	May-25	Sep-25	120
Análisis de Datos Cuantitativos	Sep-25	Dic-25	90
Análisis de Datos Cualitativos	Sep-25	Dic-25	90
Triangulación e Integración de Datos	Dic-25	Mar-26	90
Redacción de Informes Preliminares	Mar-26	May-26	60
Revisión por Comité Asesor Internacional	Jun-26	Jul-26	30
Redacción del Informe Final	Jul-26	Sep-26	60
Difusión de Resultados y Publicaciones	Sep-26	Nov-26	60
Evaluación y Cierre del Proyecto	Nov-26	Dic-26	30

GRACIAS.



AVISO LEGAL

LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA INFORMA QUE:

La reunión puede ser grabada por los servidores públicos de la Contraloría General de la República -CGR- con los fines de la citación, los que se definan en la reunión, así como para el cumplimiento de fines legales, contractuales, misionales y de seguridad.

Todos sus datos serán tratados acorde con la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y la Política de Tratamiento de Datos Personales de la CGR, en la cual se informan los derechos que le asisten como titular y la forma de hacerlos efectivos.

Estos podrán ser consultados en el Portal Institucional www.contraloria.gov.co.

La reunión tiene carácter confidencial e institucional y no podrá ser grabada ni utilizada para fines diferentes de los acordados en la reunión o en la ley.